

vertrauensvoll | verlässlich | besser

Gráfico de Horas de Trabalho

De 05/09/2022 até 11/09/2022 Semanas: KW36.1 até KW36.7





Resumo de horas por função

	2022	T-1-1
	36	Total
4. Prog. CLP	85	85
5. Prog. Robô	60.75	60.75
6. Param. Solda	38	38
7. Coordenação	32	32
8. Tec. Seg.	102.25	102.25
Total	318	318

Relatório emitido em 9/14/2022 Página: 1 de 7



De 05/09/2022 até 11/09/2022 Semanas: KW36.1 até KW36.7



Coordenador de Obra

Funcionário: Lazaro Cunha (Coordenador de Obra)

Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
Aprovado	05/09/2022	14:45	23:45	8.00	VW237 - PA3 TD 9 - Coordenação	Coordenação das atividades de instalação e programação
Aprovado	06/09/2022	14:45	23:45	8.00	VW237 - PA3 TD 9 - Coordenação	Coordenação das atividades de instalação e programação
Aprovado	08/09/2022	14:45	23:45	8.00	VW237 - PA3 TD 9 - Coordenação	Coordenação das atividades de instalação e programação
Aprovado	09/09/2022	14:45	23:45	8.00	VW237 - PA3 TD 9 - Coordenação	Coordenação das atividades de instalação e programação

Total de horas do funcionário: 32.00

Total de horas Coordenador de Obra: 32.00

Relatório emitido em 9/14/2022 Página: 2 de 7



De 05/09/2022 até 11/09/2022 Semanas: KW36.1 até KW36.7



Parametrizador de solda

Funcionário: Marcelo Pani (Parametrizador de solda)

Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
Aprovado	05/09/2022	21:53	05:54	7.00	VW237 - PA3 TD 7 - Param. Solda	Acompanhamento.
Aprovado	06/09/2022	22:04	06:04	7.00	VW237 - PA3 TD 7 - Param. Solda	Acompamhamento
Aprovado	07/09/2022	22:01	06:11	7.00	VW237 - PA3 TD 7 - Param. Solda	Acompamhamento.
Aprovado	08/09/2022	21:58	06:19	7.25	VW237 - PA3 TD 7 - Param. Solda	Acompamhamento.
Aprovado	09/09/2022	22:10	06:12	7.00	VW237 - PA3 TD 7 - Param. Solda	Acompanhamento.
Aprovado	10/09/2022	22:22	01:21	2.75	VW237 - PA3 TD 7 - Param. Solda	Acompamhamento.

Total de horas do funcionário: 38.00

Total de horas Parametrizador de solda: 38.00

Relatório emitido em 9/14/2022 Página: 3 de 7



De 05/09/2022 até 11/09/2022 Semanas: KW36.1 até KW36.7



(Programador CLP)

Programador CLP

Funcionário: Victor Gardz

Aprovado

11/09/2022

00:45

06:00

5.25

Funcionário: Pedro Gatto (Programador CLP)

Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
Aprovado	05/09/2022	07:57	16:58	8.00	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	VW237
						testes shift KAAUF41.
						Teste transferência KAAUF42.
Aprovado	06/09/2022	07:54	16:34	7.50	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	VW 237
						Continução dos testes no shift KAAUF41,42.
						iniciado transferência no KAAUF43.
Aprovado	07/09/2022	07:57	16:42	7.75	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	VW237
						testes de shift KAAUF41,42,43
						iniciado offline do fifo no KAFINI1.
Aprovado	08/09/2022	08:00	16:45	7.75	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	VW 237
						Finalizado offline FIFO KAFINI1.
						sera descarregado junto com a manutenção.
Aprovado	09/09/2022	11:56	16:56	5.00	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	VW 237
						Levantamento de pendências dos transportadores.

Total de horas do funcionário: 36.00

L							
	Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
	Aprovado	05/09/2022	21:43	06:47	8.00	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	PTD011 - Acompanhamento e ajustes
Ī	Aprovado	06/09/2022	21:55	06:40	7.75	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	PTD011 - Acompanhamento e ajustes
	Aprovado	07/09/2022	21:52	05:55	7.00	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	PTD011 - Acompanhamento e ajustes
Ī	Aprovado	08/09/2022	22:02	06:37	7.50	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	PTD011 - Acompanhamento e ajustes
Ī	Aprovado	09/09/2022	22:10	12:40	13.50	VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC	PTD011 - Acompanhamento e otimizações

PTD011 - Acompanhamento e ajustes

VW237 - PA3 TD 6 - Prog PLC

Total de horas do funcionário: 49.00

Total de horas Programador CLP: 85.00

Relatório emitido em 9/14/2022 Página: 4 de 7



De 05/09/2022 até 11/09/2022 Semanas: KW36.1 até KW36.7



Programador Robô

Funcionário: Alexandre Cunha (Programador Robô)

Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
Aprovado	07/09/2022	08:14	16:43	7.25	VW237 - PA3 TD 5 - Prog de	Teste de processo e otimização de ciclo
					Robo	

Total de horas do funcionário: 7.25

Funcionário:	Jefferson A	Aparicio				(Programador Robô)
Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
- January	Jaia	andada	Jaraa		- Jumpi e jetë	200011940

Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
Aprovado	10/09/2022	07:15	16:00	7.75	VW237 - PA3 TD 5 - Prog de Robo	Tampa otimização

Total de horas do funcionário: 7.75

Funcionário:	Ronald Ro	sário				(Programador Robô)
Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
Aprovado	05/09/2022	21:45	06:45	8.00	VW237 - PA3 TD 5 - Prog de	Ajuste programas PA3 pos modificar dados de

Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
Aprovado	05/09/2022	21:45	06:45	8.00	VW237 - PA3 TD 5 - Prog de Robo	Ajuste programas PA3 pos modificar dados de Magyina TD_120R1
Aprovado	06/09/2022	21:50	06:35	7.75	VW237 - PA3 TD 5 - Prog de Robo	Qualidade rolete PA3
Aprovado	07/09/2022	22:00	06:00	7.00	VW237 - PA3 TD 5 - Prog de Robo	Peças para Piloto 3 internas 3 completas
Aprovado	08/09/2022	22:05	06:05	7.00	VW237 - PA3 TD 5 - Prog de Robo	Qualidade PA3 Peça para AUDIT
Aprovado	09/09/2022	21:45	07:45	9.00	VW237 - PA3 TD 5 - Prog de Robo	Qualidade PA3 Parametro de cola Rolete
Aprovado	10/09/2022	21:55	05:55	7.00	VW237 - PA3 TD 5 - Prog de Robo	Qualidade Rolete PA3

Total de horas do funcionário: 45.75

Total de horas Programador Robô: 60.75

Relatório emitido em 9/14/2022 Página: 5 de 7



De 05/09/2022 até 11/09/2022 Semanas: KW36.1 até KW36.7



Segurança Trabalho

Funcionário: Darlan Gonçalves da Silva (Segurança Trabalho)

		,				
Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
Aprovado	05/09/2022	21:10	07:51	9.50	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	06/09/2022	21:12	07:13	9.00	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	07/09/2022	21:50	07:00	8.00	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	08/09/2022	21:22	07:22	9.00	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	09/09/2022	22:32	07:35	8.00	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	10/09/2022	21:00	06:30	8.50	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança

Total de horas do funcionário: 52.00

i dilolollario.	Tata Walle	33a 3 011	ies da o	iiva		(Obgarança Masamo)
Status	Data	Entrada	Saída	Tot. Hr.	Subprojeto	Descrição
Aprovado	05/09/2022	07:45	17:00	8.25	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	06/09/2022	07:48	17:00	8.00	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	07/09/2022	07:45	17:00	8.25	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	08/09/2022	07:45	17:00	8.25	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	09/09/2022	07:45	17:00	8.25	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança
Aprovado	10/09/2022	05:45	16:00	9.25	VW237 - PA3 TD 4 - Tec. Seg.	Acompanhamento técnico em segurança

Total de horas do funcionário: 50.25

Total de horas Segurança Trabalho: 102.25

Relatório emitido em 9/14/2022 Página: 6 de 7



De 05/09/2022 até 11/09/2022 Semanas: KW36.1 até KW36.7



		TOTAL DE HORAS GERAL:	318.00
	_		
Coordenador		Cliente	

Relatório emitido em 9/14/2022 Página: 7 de 7